

Bijlage 1.Strategische Agenda: Project Kwaliteit en Vergelijkbaarheid

Waar gaat het project over?

De doelstelling van het project Kwaliteit en Vergelijkbaarheid is: bijdragen aan het goed functioneren van de veiligheidsregio's.

Een 'goed functionerende veiligheidsregio' is geen eenduidig begrip en kan afhankelijk van de betrokken belanghebbenden (Veiligheidsberaad, veiligheidsregio's, ministerie van VenJ, Inspectie en anderen), verschillend uitgelegd worden. Voor kwaliteit en vergelijkbaarheid wordt zowel naar de organisatie- als naar de resultaatkant gekeken en ligt de focus op een veiligheidsregio, die als professionele organisatie:

- a. verantwoording neemt voor en aflegt over hetgeen geleverd wordt;
- b. leert en samenwerkt.

Hierbij wordt vooral ook gezocht naar de mogelijkheden om de verbinding hiertussen (leren en samenwerken en verantwoorden) te leggen.

Wat is het doel/ wat zijn de beoogde resultaten?

Hoofddoel	Verbeteren van de kwaliteit en bevorderen van eenduidige kwaliteitsstandaard
Doel 1	Landelijke visie op kwaliteitszorg
Doel 2	Landelijk referentiemodel kwaliteit
Doel 3	Ontwikkel proces hoe regio's de vergelijking gaan organiseren

Wat is het looptijd/fasering van het project?

Doel 1

Tweede en vierde kwartaal 2015:Ontwikkeling gezamenlijk kader en landelijke visie op kwaliteitszorg

Doel 2

Eerste en vierde kwartaal 2016: Ontwikkeling Referentiemodel kwaliteit

Doel 3

Eerste en vierde kwartaal 2016: Vormgeving proces van vergelijking

Hoeveel tijd/capaciteit vergt de inzet op het project?

De inbreng van VRGZ bestaat eruit dat een inhoudelijke bijdrage wordt geleverd aan het project door het bijwonen van werksessies- en conferenties. De inschatting is dat dit zo'n 16 uur per kwartaal betekent (64 uur op jaarbasis).

Het implementeren van de projectresultaten zal meer inzet vragen. Het gaat dan om taken als verzamelen, analyseren en interpreteren van gegevens ten behoeve van de vergelijking. Op dit moment is nog niet in te schatten welke tijdsinspanning dit vraagt van de organisatie.

Verricht VRGZ nu al activiteiten op het terrein van het project. Kortom, is het opgenomen in de reguliere planning.

Het project maakt daarmee onderdeel uit van de reguliere planning en kan binnen de huidige urenbegroting worden opgevangen.

Heeft het project voor VRGZ wel of geen prioriteit en waarom?

Het project kan binnen de reguliere urenbegroting worden opgevangen. Dit project maakt onderdeel uit van de reguliere werkzaamheden en heeft daarmee geen verhoogde prioriteit.

Advies:

In de eerste fase van het project (t/m Q4 2016) wordt een gezamenlijk kader ontwikkeld en wordt een referentiemodel kwaliteit opgesteld. Tevens worden afspraken gemaakt over de manier waarop regio's met elkaar gaan vergelijken. Deze fase kan binnen de bestaande urenbegroting worden opgevangen.

In volgende fase (Q1 2017 en verder) vindt daadwerkelijke implementatie plaats en wordt uitvoering gegeven aan de uitkomsten van dit project. De werkzaamheden zullen dan hoofdzakelijk bestaan uit het verzamelen, analyseren en interpreteren van gegevens ten behoeve van de vergelijking. Op dit moment is nog niet in te schatten welke tijdsinspanning dit vraagt van de organisatie.