

Voortgangsmelding I	Voortgangsmelding II / Eindrapportage	Eindrapportage (uitloopmogelijkheid)
Activiteiten	Activiteiten	Activiteiten
Nadere duiding projectvoorstel	Uitwerken voorkeursmodellen (GF variant mogelijk nog obv bestaande maatstaven)	Uitwerken voorkeursmodel (inclusief Cebeon effecten voorjaarscirculaire)
Huidig kostenverdeelmodel (incl kazernes en FLO) beschrijven	Uitwerken compensatiemogelijkheden/ingroeipad	
Inventariseren bestaande onderzoeken	Uitwerken toekomstige indexering en actualisatie	
Verkenning gemeentefonds		
Resultaat	Resultaat	Resultaat
Aanscherping projectdoelstelling en criteria	Uitwerkte voorkeursmodellen	Uitwerkte voorkeursmodel (incl Cebeon onderzoek)
Inzicht in huidige situatie		
Inzicht in mogelijke verdeelmodellen en toets van modellen aan gestelde criteria		
Inzicht in opbouw en verdeling gemeentefonds		

Datum	Overlegorgaan	Datum	Overlegorgaan	Datum	Overlegorgaan
31-mrt	Projectgroep				
medio april	Bestuurlijke commissie				
18-mei	verzending	medio/eind mei	Projectgroep		
28-mei	Dagelijks Bestuur	eind juni	Bestuurlijke commissie		
11-jun	Algemeen Bestuur *	24-8-2015	verzending		
		3-sep	Dagelijks Bestuur		
		1 oktober	Algemeen Bestuur **		
				begin oktober	Projectgroep
				medio-eind oktober	Bestuurlijke commissie
				9-nov	verzending
D				19-nov	Dagelijks Bestuur
				10-dec	Algemeen Bestuur